

Aktuell tidplan

Analys (-2009-11-30)

Projektplanering
Förberedelser
Budget
Inledande kravfångst

Genomförande

Konstruktion
Utbildningspaket
Befintliga SUS?
Testförberedelser
Juridisk rapport avs.
framtida samkörning

Överlämning

Go-Live 2010-09-13
Lansering enligt plan
Utbildningsinsatser
Överlämning till förv.



Specifikation

Utformning
Kravfångst
Workshops
Förberedande juridik

Överlämning

TeQ
Felrättningar
Utbildningsinsatser
Förbered överlämning
till förvaltning

Projektavslut

Projektutvärdering
Slutrapport
Erfarenhetsåterföring
Fortsatt drift

NYA

S
U
S