

# Nya SUS

Workshop  
2010-01-28



# Dagordning

10:00 – 10:15 – Välkomna! Presentation + förväntningar

10:15 – 11:30 – Projektdemonstration

- Övergripande struktur
- Insatsbild, insatsgrupp
- "Trädet"
- Budgetbild
- Inregistrering/utregistrering

11:30 – 12:30 – Lunch

12:30 – 12:40 – Uppdelning efter lunch

12:40 – 15:30 – Arbetsgrupper (resp. grupp fikar när tillfälle ges från kl 14:00)

15:30 – 15:45 – Avrundning/avslutning

# Vad ska nya SUS göra?

Högst 5 % av sjukpenninganslaget får användas för samverkan och finansiell samordning. Nya SUS skall användas för att följa upp resultatet av den samverkan som finansieras med dessa medel. För 2010 får totalt 810 miljoner kronor användas till dessa verksamheter.

Samverkan som finansieras med samverkansmedel bedrivs idag i tre olika former:

## Finansiell samordning (FINSAM)

- 2010 – 250 miljoner kronor
- 83 samordningsförbund
- >166 kommuner ingår
- Alla län utom Halland och Gävleborg
- Fyra parter:
  - Arbetsförmedlingen
  - kommun (-er)
  - Landsting
  - Försäkringskassan

## Handlingsplanssamverkan

- 2010 – 460 miljoner kronor
- Bedrivs inom 68 samverkansområden
- Mål: 15.000 nya deltagare under 2010
- Gemensam process (FAROS)
- Två parter:
  - Försäkringskassan
  - Arbetsförmedlingen

## Tvåpartsfinansam

- 2010 – 100 miljoner kronor
- Bedrivs i hela landet genom 59 LFC
- Mål: Förbättra behandling och rehabilitering
- Två parter:
  - Försäkringskassan
  - Arbetsförmedlingen



# Övergripande projektplanering

## Analys (-2009-11-30)

Projektplanering  
Förberedelser  
Budget  
Inledande kravfångst

## Genomförande

Konstruktion  
Utbildningspaket  
Befintliga SUS?  
Testförberedelser  
Juridisk rapport avs.  
framtida samkörning

## Överlämning

Go-Live 2010-09-13  
Lansering enligt plan  
Utbildningsinsatser  
Överlämning till förv.



## Specifikation


Utformning  
Kravfångst  
Workshops  
Förberedande juridik

## Överlämning

Tester  
Felrättningar  
Utbildningsinsatser  
Förbered överlämning  
till förvaltning

## Projektavslut

Projektutvärdering  
Slutrapport  
Erfarenhetsåterföring  
Fortsatt drift



# Projektplanering (kort sikt)

2009-12-01

2010-02-05

## Till 2010-02-04

- Interaktionsdesign och informationsmodell framtagen
- Rapport om lyftet (flytt av information från SUS till Nya SUS)
- Kravfångst & utveckling av bland annat
  - Insats
  - Budget
  - Deltagare
  - Samverkansorganisation
  - Mätpunkter
  - Behörigheter
- PM – juridik om medgivande

# Nya SUS – målsättning


 Arbetsförmedlingen

 Försäkringskassan

 Socialstyrelsen

 Sveriges  
Kommuner  
och Landsting

  
REGERINGSKANSLIET



# Förra workshopen

Vad är gemensamma rapporter som vi vill kunna plocka ut och vad är "unika" rapporter - eller rapporter som endast är av ett lokalt behov?

## Resultat (viktigt):

Ålder & kön

Försörjning före/efter insats

Sysselsättning före/efter insats

Vilka insatser har individen deltagit i?

Möjligheten att kunna följa deltagarnas förflyttning mellan insatserna

## Resultat (forts.):

Kostnader för insatsen / budget

Tid i utanförskap (motsv.) före insats \*

Kostnader per individ \*\*

Upplevd hälsa, förmåga \*

Antal deltagare

Aktiva deltagare

Orsak till avslut

Fortsatta åtgärder / nästa insats \*

Tid i aktivitet (start/slut)

# Dagens syfte/mål

- Att demonstrera innehållet i SUS
- Tre arbetsgrupper under eftermiddagen

## Grupp #1 - FINSAM:

... Trädet

... Vem gör vad i SUS?


## Grupp #2 – Handlingsplanssamverkan

... Vilka budgetuppgifter om handlingsplanen önskas på lokal/regional nivå?

## Grupp #3 – Gemensam grupp

... Hur följer vi deltagarens försörjningsförändring i/efter insatsen?

# Övergripande struktur Nya SUS



# Indelning av arbetsgrupper

- Grupp #1 (Finsam)

Karolina Eriksson

Stefan Hill

Therese Elmekrantz

Berit Björnered

Tomas Feldt

Thomas Gustafsson

Åsa Eriksson

- Grupp #3 (Gemensam)

Niclas Knuts

Sven Envall

Charlotte Granström-Jonsson

Anders Allard

Ola Wiktorsson

Arja Meller

Grupp #2 (handlingsplanen)

Marina Nordmark

Stefan Nordqvist

Mikael Olausson

Åsa Gärrenstad

Gunvor Wikberg

Göran Holmström

Inga-Lill Granström

Deltagare från handlingsplanssamverkan och samordningsförbund fördelas jämt på grupp 3.

# Avslutning

- Avstämning från respektive grupp, kort sammanfattning av resultatet.
- Avstämning kring bordet

# Tack!

Nästa workshop äger rum 2010-02-18.

Dokumentation av dagens workshop samt inbjudan till nästa tillfälle kommer inom kort att skickas ut.